

	2019												2020												2021																																		
	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc																							
Lancement du site				❶			CM																																																				
Diagnostic Patrimoine Naturel																																																											
Pour la ZSC : Evaluation / révision du DOCOB																																																											
Pour la ZPS : Acquisition de données, synthèse des données locales																																																											
Priorisation des enjeux de conservation																																																											
Définition des objectifs de conservation																																																											
Rédaction du Diagnostic Patrimoine Naturel																																																											
Diagnostic socio-économique																																																											
Pour la ZSC : Evaluation / révision du DOCOB																																																											
Intégrant ZPS : Actualisation des données (DOCOB + interaction oiseaux)																																																											
Identification des pressions																																																											
Rédaction du Diagnostic socio-économique																																																											
Définition des Mesures-Suivis																																																											
Croisement des enjeux/pression																																																											
Définition objectifs opérationnels																																																											
Définition des mesures de gestion																																																											
Charte																																																											
Rédaction Charte Natura 2000 / intégration EIN																																																											
Finalisation du DOCOB																																																											

- ❶ COFIL de lancement
 - ❷ COFIL de validation intermédiaire 1er bilan DOCOB ZSC
 - ❸ COFIL de validation des diagnostics du patrimoine naturel et des usages socio-économiques
 - ❹ COFIL de validation des mesures de gestion
 - ❺ COFIL de validation du DOCOB (Etats des lieux ; Mesures et Charte)
- CM** Embauche d'un chargé de missions Natura 2000 en renfort dans les effectifs du Syndicat Mixte
GT Groupe de Travail / Commission selon méthodologie de concertation retenue